

Megbízási Szerződés Módosítása

Amely létrejött

egyrésről **Mátrai Gyógyintézet** (székhelye: 3233 Mátraháza; adószáma: 15309824-2-10) képviselőjében Dr. Urbán László PhD. főigazgató, mint megbízó –a továbbiakban: Megbízó-,

másrésről **Integra Consulting Zrt.** (székhelye: 1013 Budapest, Pauler utca 11. III. em.; cégjegyzékszám: 01-10-045637; adószáma: 13948368-2-41) képviselőjében Donkáné Verebes Éva vezérigazgató, mint megbízott – a továbbiakban: Megbízott, Megbízó és a Megbízott együttesen a továbbiakban: Felek –

között az alábbiak szerint.

1. Előzmények:

1.1. A **Mátrai Gyógyintézet** (székhelye: 3233 Mátraháza; adószáma: 15309824-2-10) képviselőjében Dr. Urbán László PhD. főigazgató, mint megbízó, valamint az **Integra Consulting Zrt.** (székhelye: 1013 Budapest, Pauler utca 11. III. em.; cégjegyzékszám: 01-10-045637; adószáma: 13948368-2-41) képviselőjében Donkáné Verebes Éva vezérigazgató, mint megbízott 2012. március 11. napján a Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzési eljárás eredményeként megbízási szerződést kötöttek egymással a HU- SK 09/01 program által előírt feltételek szerinti projektmenedzsment szervezet biztosítására az ajánlatkérő HU- SK 09/01/1.4.1/0002 kódszámú pályázatában.

2. A szerződésmódosítás tárgya:

2.1. Felek az 1. pontban meghatározott szerződés IV. pontját - a Megbízott tevékenységének időtartama - az alábbiak szerint módosítják:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott Szerződésben meghatározott tevékenységét az III. pont szerint meghatározott időponttól kezdődően a támogatási szerződésben meghatározott projektzáró időpontig kötelesek ellátni.

2.2. Felek az 1. pontban meghatározott szerződés V. 3. pontját - a Megbízási díj, fizetési feltételek - az alábbiak szerint módosítják:

A résszámlák benyújtásának időpontjai:

2012. május 1.

2012. július 15.

A végösszeg benyújtásának időpontja: a szerződés szerű maradéktalan teljesítés elismerését követő 15 napon belül.

3. A szerződésmódosítás indoka:

A jelen szerződés alapját képező HU- SK 09/01/1.4.1/0002 pályázat támogatási szerződését ajánlatkérőnek módosítania kellett, ezért az 1. pontban meghatározott projektmenedzsment biztosítására vonatkozó szerződésben rögzített teljesítési határidő módosítása is szükségessé vált.


3. Felek egyidejűleg kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott megbízási szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a Kbt. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

A szerződő felek a jelen szerződésmódosítást elolvasták és értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mátraháza, 2012. március 30.


Mátrai Gyógyintézet
Megbízó:
Képviseli:
Dr. Urbán László Főigazgató Főorvos


Integra Consulting zRt.
Megbízott
Képviseli:
Donkáné Verebes Éva