

KF-2007-3/2013/SZ.
Műsz. 1/150/2013
IKTATÓ: [handwritten]
FELVONÓ: [handwritten]
MŰSZAKI: [handwritten]
FŐIGAZG. [handwritten]

ÉPÍTÉSI (VÁLLALKOZÁSI) SZERZŐDÉS
1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Mátrai Gyógyintézet** (székhelye: 3233 Mátraháza, Hrsz. 7151; adószáma: 15309824-2-10) *képviselésében Dr. Urbán László PhD. főigazgató*, mint megrendelő – a továbbiakban: **Megrendelő** –,

másrészről **OTIS Felvonó Kft.** (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 47- 53.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-06881; adószáma: 10385054-2-42) *képviselésében Matthias Stikler ügyvezető és Ványi Sándor ügyvezető*, mint vállalkozó – a továbbiakban: **Vállalkozó**, Megrendelő és a Vállalkozó együttesen a továbbiakban: **Felek** –

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

Megrendelő a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított az ajánlattevőknek közvetlenül megküldött ajánlattételi felhívással a „**Mágy- liftek felújítása- 2013/2.**” tárgyú építési beruházás közbeszerzésére vonatkozóan. Megrendelő a közbeszerzési eljárás nyertesétől, Vállalkozótól megrendelte. Vállalkozó elvállalta a fenti tárgyú munkák elvégzését a 2013. szeptember 19. napján kelt építési (vállalkozási) szerződésben (a továbbiakban: vállalkozási szerződés).

II.

Szerződő felek a fenti építési (vállalkozási) szerződést a Kbt. 132. §- ában foglaltak figyelembevételével a következő ok miatt módosítják:

1. A vállalkozási szerződés megkötését követően a **Megrendelő** közigazgatási eljárást kezdeményezett az illetékes építési hatóságnál (Gyöngyös Város Polgármesteri Hivatal) az építési engedély megszerzése iránt. Az építési hatóság tájékoztatása szerint a vállalkozási szerződés tárgyát képező építési beruházás nem engedélyköteles.

III. Szerződő felek a fentiekben ismertetett indokok miatt a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják.

1. A vállalkozási szerződés I.1.) pontjának feladatokat taglaló része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Feladatok:

- Kiviteli tervek készítése.
- Beépítési fészkek kialakítása a hívókészülékek számára a szinteken.
- Kártyás beléptető rendszer kiépítése.
- Illesztés a meglévő vezérléshez.”

2. A vállalkozási szerződés III.6.) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép:

„**Felek rögzítik- figyelemmel arra, hogy jelen szerződés tárgyának megvalósítása nem építési hatósági engedély köteles tevékenység-, hogy a számla kiállítására, illetve az általános forgalmi adó megfizetésére az általános szabályok szerint**

kerül sor. Megrendelő a Vállalkozó által a szerződés III. pontja szerint benyújtott, a Megrendelő műszaki ellenőre /kapcsolattartó/ teljesítés igazolására feljogosított személy által leigazolt számláinak ellenértéke átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó UNICREDIT Bank Hungary Zrt pénzügyzetnél vezetett HU53 10918001-00000129-13730004 számú bankszámlájára.”

3. A vállalkozási szerződés IV.2.) és X.D.2.) pontjának a teljesítési véghatáridőre vonatkozó része helyére az alábbi rendelkezés lép:

„Szerződő felek a **kötbérterhes teljesítési véghatáridőt 2013. november 10. napjában** határozzák meg ...”

„Vállalkozó határidőben teljesít, ha az átadás-átvételi eljárás jelen szerződés aláírását követően legkésőbb **2013. november 10. napján** befejeződik ...”

IV. A hivatkozott építési (vállalkozási) szerződés e módosítás által nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

Szerződő felek e szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Mátraháza, 2013. október 29.


Mátrai Gyógyintézet
képviselésében
Dr. Urbán László PhD. főigazgatóraháza
Megrendelő


Mátrai Gyógyintézet
képviselésében
Nagyné Látkóczki Margit
Megrendelő



OTIS Felvonó Kft.
képviselésében
Faragó Imre Rémiás Péter
területi igazgató szerviz üzletkötő
Vállalkozó
Matthias Stikler ügyvezető, és Ványi Sándor ügyvezető
meghatalmazásával

OTIS Felvonó Kft.
Kelet-magyarországi Ter. Ig.
4027 Debrecen, Fűredi u. 18.
Adószám: 10385054-2-42